

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ "СОШ №2" в 2022-2023 учебном году**

Используемые сокращения:

- ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.
ЕГЭ - единый государственный экзамен.
ОГЭ - основной государственный экзамен.
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Министерство - министерство образования Приморского края.
Отдел контроля - отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края.
ППЭ - пункт проведения экзаменов.
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае.
ЭМ - экзаменационные материалы.
ГЭК ПК - Государственная экзаменационная комиссия Приморского края.
ПК ИРО - ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».
РЦОИ - структурное подразделение ПК ПРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации.
ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
МКУ УО – муниципальное казенное учреждение управление образования
ОО - общеобразовательные организации Приморского края.
ПК - предметная комиссия.
КК - конфликтная комиссия.
ППБ - нормативная правовая база.
НПА - нормативные правовые акты.
СМИ - средства массовой информации.

№ п/п	Основные направления деятельности	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Финансовое обеспечение ГИА			
Инвариантная часть			
1.1.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА.	Март - декабрь 2023 года	Директор школы Руководители ППЭ Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
2. Нормативное правовое обеспечение ГИА			
Инвариантная часть			
2.1.	Изучение НПБ регионального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2022/23 учебном году на территории Приморского края: организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; положений; инструкций и др.	Октябрь 2022- март 2023 года	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
2.2.	Изучение НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Приморского края в 2022/23 учебном году.	Весь период ГИА	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
Инвариантная часть			
3.1.	Участие в программах для обучения специалистов, привлекаемых для организации и проведения ГИА в 2023 году	Октябрь - ноябрь 2022 года	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3.2.	Изучение информационно-методических материалов, обеспечивающих подготовку и проведение ГИА в 2023 году	Декабрь 2022 года- февраль 2023 года	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3.3.	Участие в обучении и квалификационном зачёте в системе ФГБНУ «ФИПИ» по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования»	В соответствии с графиком ФИЛИ	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3.4.	Участие в региональных программах повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий.	В течение 2022/23 учебного года	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11

3.5.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов в аудитории, вне аудитории; - технических специалистов ППЭ.	Февраль - май 2023 года	Директор школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3.6.	Изучение методических, справочных материалов по организации, проверке, перепроверке итогового сочинения (изложения).	В течение 2022/23 учебного года	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
3.7.	Изучение методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку.	В течение 2023 учебного года	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
Вариативная часть			
3.8.	Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА.	По отдельному графику	Администрация школы
3.9.	Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения.	По отдельному графику	Администрация школы
3.10.	Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования.	По отдельному графику	Администрация школы
3.11.	Участие в программах для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в сфере образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов,	В течение 2022-2023 учебного года	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4. Организационное сопровождение ГИА			
Инвариантная часть			
4.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года: - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); - назначение ППЭ, аудиторного фонда; - назначение работников для участия в ГИА;	Июль - август 2023 года	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4.2.	Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным Министерством графиком.	По утвержденному графику	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11

4.3.	Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА:	По графику ФЦТ	Школьные координаторы
	- сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- 9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном году; формирование списка участников итогового сочинения (изложения); формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку.	Октябрь 2022 - до 01 февраля 2023 года (ГИА-11) до 23 ноября 2022 года (ГИА-11) Октябрь 2022 - до 01 марта 2023 года (ГИА-9)	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
	- формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - лаборантов ППЭ; - ассистентов для обучающихся; - медицинских работников; - общественных наблюдателей; - членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий.	Ноябрь 2022 - август 2023 года	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения).	По расписанию, утвержденному Рособрнадзором	Администрация школы
4.5.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку.	По расписанию, утвержденному Рособрнадзором	Администрация школы
4.6.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ	В течение всего периода ГИА	Директор школы

4.7.	Проверка готовности работы систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки	В соответствии с расписанием тестирования видео, утвержденным Рособрнадзором	Администрация школы
4.8.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов.	В течение всего периода ГИА	Администрация школы Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4.9.	Организация работы с гражданами в качестве общественных наблюдателей.	В утвержденные Порядком и НПБ министерством сроки	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4.10.	Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2023.	По графику Рособрнадзора	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
4.11.	Установка технического оснащения ППЭ.	До 03 мая 2023 года	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	Инвариантная часть		
5.1.	<p>Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение информации на официальном сайте школы - взаимодействие с муниципальными СМИ; - организация и проведение онлайн-конференций; - организация и проведение совещаний с педагогическими работниками; - проведение классных, школьных родительских собраний; - проведение консультаций; - оформление школьных информационных стендов; - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА 	В течение 2022/23 учебного года	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
	6. Контроль за организацией и проведением ГИА		
	Инвариантная часть		

6.1.	Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение.	Декабрь 2022 - май 2023 года	Школьные координаторы ГИ 11, ГИА 9
6.2.	Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА	Весь период ГИА	Школьные ординаторы ГИА 9, ГИА 11
6.3.	Определение категории участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов для создания специальных условий для прохождения ГИА.	Не позднее чем за 2 недели до соответствующего экзамена	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
6.4.	Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА.	Согласно порядку проведения ГИА	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
6.5.	Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	Январь - май 2023 года	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
7. Анализ проведения ГИА в 2023 году			
7.1	Проведение анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в МБОУ "СОШ №2"	Июль- сентябрь 2023 года	Заместители директора по УВ
7.2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на заседания МО учителей-предметников, в том числе:	август 2023 года	Руководители МС учителей - предметников
8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
8.1.	Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА.	Июль - август 2023 года	Школьные координаторы ГИА 9, ГИА 11
8.2	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений	По отдельному плану	Заместители директора ао УВ