

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Н.А.АКИМОВА



**План работы (Дорожная карта)
по реализации работы в ИНЖЕНЕРНОМ КЛАССЕ
в МБОУ «СОШ №2 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта И.И.Стрельникова»
в 2024 –2025 учебном году**

| № | Мероприятие | Планируемые результаты | Ответственные | Сроки |
|---|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 2024–2025 учебном году | Договор о сетевой форме реализации образовательных программ, в 2024–2025 учебном году | Акимова Н.А - директор | с 01 по 31 августа 2024 г. |
| 2 | Назначение ответственного лица за организацию деятельности инженерного класса | Приказ | Акимова Н.А - директор | до 1.08.2024 г. |
| 3 | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по реализации проекта «Инженерный класс» | Приказы, положения | Акимова Н.А - директор Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР | в течение учебного года |
| 4 | Разработка и утверждение учебного плана участников проекта «Инженерный класс» обучающихся 7 «А» класса | Учебные планы | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР Гукасян Н.Р. -классный руководитель 7«А» класса | с 01 по 31 августа 2024 г. |
| 5 | Разработка и утверждение плана работы на 2024–2025 учебный год | План работы (Дорожная карта) | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР | до 01.09.2024 г. |

| | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------|
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с УП обучающихся-участников проекта «Инженерный класс» | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы элективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР Руководители ШМО | до 01.09.2024 г. |
| 7 | Формирование плана работы школьных методических объединений (включение в План работы ШМО вопроса методического сопровождения реализации проекта «Инженерный класс») | План работы ШМО | Полякова В.А. - заместитель директора по УВР Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 8 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Инженерный класс» | повышение квалификации | Полякова В.А. - заместитель директора по УВР | в течение учебного года |
| 9 | Участие в мероприятиях, посвященных реализации проекта «Инженерный класс» (вебинары, семинары и т.д.) | повышение квалификации | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР педагоги, работающие в «Инженерном классе» | в течение учебного года |
| 10 | Сотрудничество со школами, участниками проекта «Инженерный класс» | повышение квалификации | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР педагоги, работающие в «Инженерном классе» | в течение учебного года |

| | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------------|
| 11. | Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. различного уровня | участие в мероприятиях | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР педагоги, работающие в «Инженерном классе» Печерская Д.Д., педагог-психолог | в течение учебного года |
| 12. | Разработка плана реализации (Дорожной карты) проекта «Педагогический класс» в 2025-2026 учебном году | приказ об утверждении плана | Акимова Н.А - директор | до 31.08.2025 г |
| 13 | Профориентационные мероприятия для обучающихся и родителей 5 – 9 классов | Мероприятия., направленные на привлечение обучающихся 5 – 9 классов к участию в проекте «Инженерный класс» | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР Шарик Н.Н.- заместитель директора по УВР Гукасян Н.Р., - классный руководитель 7 «а» класса | В течение учебного года |
| 14 | Мониторинг Анализ выполнения мероприятий Плана работы (Дорожной карты) Проект плана работы | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка | Шабанова Н.С. - заместитель директора по УВР | Июнь 2025 |